

ARMATRADE

MESTSKÁ ČASŤ LAMAČ	
Došlo dňa	29-07-2024
Podacie číslo: 6761	Číslo spisu:
Prílohy: 2	Vybavuje:

Mestská časť Bratislava - Lamač

Stavebný úrad

Malokarpatské námestie 9

841 03 Bratislava

V Bratislave, 29. 07. 2024

ZN: 120/2024/AM/BH3_suv
Vybavuje : Ing. Medžová; 0905 316 692; medzova@armatradegrp.sk

VEC: Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v z. n. p. a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

V zastúpení stavebníka **Bory, a.s.**, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 740 896 žiadame týmto o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného Mestskou časťou Bratislava – Lamač rozhodnutím č. **2022/493-6853/OUKSP/SP/De17** zo dňa **21. 10. 2022**, právoplatné dňa **25. 11. 2022** na uskutočnenie stavby:

Názov stavby: BORY HOME III – súvisiaca investícia 3
Stavebné objekty: SO 002 – Preložka telekomunikačných vedení

Miesto stavby, adresa: Bratislava – Lamač
Na pozemku KN-C: 644/669, 644/671, 3497/198 - LV č. 3133
Katastrálne územie: Lamač
Listy vlastníctva: 3133
Stavebník/investor: **Bory, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5**
IČO: 36 740 896
v zastúpení:
ARMATRADE GRP s.r.o., Mliekárenská 15, 821 09 Bratislava
IČO: 35 775 793, DIČ: 2020232907, IČ DPH: SK2020232907

Spracovateľ PD: PROKOS s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 Bratislava
Zodpovedný projektant: Ing. Ondrej Májek, PROKOS s.r.o., Druidská 5/A, 851 10 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier 5799*A2

Vydané povolenie: 1. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané MČ Bratislava – Lamač č. 2022-21/670-008/OUKSKP/UR/De1 zo dňa 03. 01. 2022, právoplatné 02. 02. 2022
2. Stavebné povolenie č. 2022/493-6853/OUKSP/SP/De17 zo dňa 21. 10. 2022, právoplatné dňa 25. 11. 2022

Odôvodnenie žiadosti:

V zmysle vydaného stavebného povolenia č. 2022/493-6853/OUKSP/SP/De17 zo dňa 21. 10. 2022 stavebník konštatuje, že nestihne splniť podmienku pre realizáciu stavby v lehote do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, t. j. do 25. 11. 2024. Dôvodom je, že stavebník s realizáciou stavby doteraz nezačal a ani tak nestihne urobiť do konca platnosti stavebného povolenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, stavebník žiada stavebný úrad o predĺženie platnosti príslušného povolenia na realizáciu stavby. Ostatné podmienky platné pri vydaní stavebného povolenia sa nezmenili a zároveň prehlasuje, že nedošlo ku zmene projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie inštrukcií na **bezhotovostnú úhradu správneho poplatku.**

S pozdravom



Ing. Andrea Medžová
konateľka ARMATRADE GRP s.r.o.

Prílohy:

1. Splnomocnenie (kópia)
2. Stavebné povolenie č. 2022/493-6853/OUKSP/SP/De17 zo dňa 21. 10. 2022, právoplatné dňa 25. 11. 2022